

УТВЕРЖДЕНО



**Дорожная карта внедрения целевой модели наставничества в МАОУ «СОШ №4» АГО**

| Мероприятие  | Сроки                      | Ответственные  |
|--|----------------------------|--|
| Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации программы наставничества  | 28.09.2021                 | Куратор Негатина В.С.  |
| Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества  | 28.09.2021-<br>12.10.2021  | Системные администраторы Шуваев Д.А., Печеркин О.Б.<br><br>Классные руководители |
| Встреча с обучающимися образовательной организации с информированием о реализуемой программе наставничества  | 28.09.2021-<br>12.10.2021  | Классные руководители  |
| Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы  | 13.10.2021 –<br>15.10.2021 | Системные администраторы Шуваев Д.А., Печеркин О.Б.<br>Классные руководители     |
| Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, сотрудник, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников | 15.10.2021–<br>19.10.2021  | Системные администраторы Шуваев Д.А., Печеркин О.Б.                              |
| Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых   | до 23.10.2021              | Заместители директора по УВР и ВР  |
| Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества   | до 26.10.2021              | Заместители директора по УВР и ВР  |
| Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных   | 13.10.2021 –<br>15.10.2021 | Системные администраторы Шуваев Д.А., Печеркин О.Б.<br>Классные руководители     |

|   |                            |   |
|---|----------------------------|---|
| Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников    | до 23.10.2021              | Куратор Негатина В.С.<br>Заместители директора по УВР и ВР                              |
| Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога)  | 29.10.2021                 | Куратор Негатина В.С.<br>Заместители директора по УВР и ВР<br>Психолог Шайдуллина П.А.  |
| Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников  | 2.11.2021 -<br>6.11.2021   | Куратор Негатина В.С., Психолог<br>Шайдуллина П.А.                                      |
| Обучение наставников  | 9.11.2021 –<br>15.11.2021  | Куратор Негатина В.С.<br>Заместители директора по УВР и ВР<br>Психолог Шайдуллина П.А.  |
| Организация групповой встречи наставников и наставляемых  | до 15.11.2021              | Куратор Негатина В.С.<br>Заместители директора по УВР и ВР<br>Психолог Шайдуллина П.А.  |
| Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи                     | 16.11.2021                 | Куратор Негатина В.С.<br>Заместители директора по УВР и ВР<br>Психолог Шайдуллина П.А.  |
| Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары   | 17.11.2021                 | Куратор Негатина В.С.<br>Заместители директора по УВР и ВР<br>Психолог Шайдуллина П.А.  |
| Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации | 18.11.2021                 | Куратор Негатина В.С., директор<br>МАОУ «СОШ №4» Анкудинова Н.В.                        |
| Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого  | 1.12.2021 –<br>4.12.2021   | Куратор Негатина В.С.<br>Заместители директора по УВР и ВР<br>Психолог Шайдуллина П.А.. |
| Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого  | 7.12.2021 –<br>11.12.2021  | Куратор Негатина В.С.<br>Заместители директора по УВР и ВР<br>Психолог Шайдуллина П.А.  |
| Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым                    | 14.12.2021 –<br>18.12.2021 | Куратор Негатина В.С.<br>Заместители директора по УВР и ВР<br>Психолог Шайдуллина П.А.  |
| Регулярные встречи наставника и наставляемого   | Январь-март 2022           | Куратор Негатина В.С.   |

|   |                            |  |
|---|----------------------------|--|
|   |                            | Заместители директора по УВР и ВР<br>Психолог Шайдуллина П.А.                          |
| Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества   | 5.04.2022 –<br>9.04.2022   | Системные администраторы Шуваев<br>Д.А., Печеркин О.Б.                                 |
| Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого  | 12.04.2022 –<br>16.04.2022 | Куратор Негатина В.С.<br>Заместители директора по УВР и ВР<br>Психолог Шайдуллина П.А. |
| Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых   | 19.04.2022                 | Куратор Негатина В.С.<br>Заместители директора по УВР и ВР<br>Психолог Шайдуллина П.А. |
| Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества   | 19.04.2022                 | Куратор Негатина В.С.,<br>Системные администраторы Шуваев<br>Д.А., Печеркин О.Б.       |
| Приглашение на торжественное мероприятие всех участников программы наставничества, их родных, представителей организаций-партнеров, представителей администрации муниципалитета, представителей иных образовательных организаций и некоммерческих организаций | 19.04.2022 –<br>22.04.2022 | Системные администраторы Шуваев<br>Д.А., Печеркин О.Б.                                 |
| Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников   | 23.04.2022                 | Куратор Негатина В.С.<br>Заместители директора по УВР и ВР<br>Психолог Шайдуллина П.А. |
| Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы   | 26.04.2022                 | Куратор Негатина В.С.,<br>Системные администраторы Шуваев<br>Д.А., Печеркин О.Б.       |
| Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации и организаций-партнеров   | 23.04.2022 –<br>26.40.2022 | Куратор Негатина В.С.,<br>Системные администраторы Шуваев<br>Д.А., Печеркин О.Б.       |
| Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых  | 26.04.2022                 | Куратор Негатина В.С.,<br>Системные администраторы Шуваев<br>Д.А., Печеркин О.Б.       |
|   |                            |  |